

DECISION DU PRESIDENT
Modification d'un marché en cours d'exécution : intégration de prestations complémentaires

Le Président de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle,

VU les articles L. 5211-1 et L. 5211-10 du Code Général des collectivités territoriales,

VU l'article L. 2194-7 du Code de la Commande Publique concernant les modifications non substantielles,

VU la délibération du conseil communautaire n°146-2020 en date du 23 novembre 2020 portant sur les délégations au Président et notamment « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services, quel que soit leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quelle que soit la variation qu'ils entraînent par rapport au montant du contrat initial, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

VU la décision du président n°70-2021 attribuant le marché de « Construction d'un pôle de santé libéral et ambulatoire à Pont-Audemer – lot 9 : électricité » (2021-0022) à la société « TEAM RESEAUX » et notifié le 19 mai 2021,

VU la décision du président n°35-2022 autorisant la réalisation d'une modification contractuelle n°1 au marché de « Construction d'un pôle de santé libéral et ambulatoire à Pont-Audemer – lot 9 : électricité » (2021-0022) à la société « TEAM RESEAUX »,

CONSIDERANT la nécessité de conclure une nouvelle modification de marché en cours d'exécution pour la fourniture et l'installation de 13 sèches mains dans les sanitaires,

AYANT CONNAISSANCE de l'avis des membres de la CAO réunis en séance le 24 juin 2022 sachant que la modification entraînait une augmentation supérieure à 5 % du montant initial du marché,

DECIDE

Article 1 : De signer la modification de marché n°2 au marché public n°2021-0022 de « Construction d'un pôle de santé libéral et ambulatoire à Pont-Audemer – lot 9 : électricité » conclu avec la société TEAM RESEAUX dont le siège social est situé 28 rue d'Avrilly 27 000 EVREUX.

Article 2 : Le montant de la modification contractuelle s'établit à 11 440 € HT soit 13 728 € TTC représentant une augmentation de 8.64 % par rapport au montant initial du marché. Le nouveau montant du marché s'élève ainsi à 148 956.12 € HT soit 178 747.34 € TTC. Le cumul des modifications contractuelles représente une incidence financière de + 12.53 % par rapport au montant initial du marché.

Article 3 : Ampliation de la présente décision est transmise à Monsieur le Préfet de l'Eure et à Monsieur le Receveur Municipal pour exécution chacun en ce qui le concerne. La modification contractuelle sera également notifiée à la société TEAM RESEAUX.

Article 4 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente décision et informe que cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sa réception à la Préfecture de l'Eure et de sa publication.

Fait à Pont-Audemer, le 11 juillet 2022

Le Président

Michèle

Accusé de réception en préfecture
027-20066787-20220711-81-AU
Date de télétransmission : 13/07/2022
Date de réception préfecture : 13/07/2022

