

**1 Commande Publique
1.1 Marchés publics**

N° 251-2023

DECISION DU MAIRE

**RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE - MODIFICATION
CONTRACTUELLE N° 3 – LOT 8 : PEINTURE.**

Le Maire de la ville de PONT-AUDEMER,

VU l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du Code de la commande publique ;

VU la délibération du conseil municipal n° 101-2022 en date du 14 décembre 2022, rendue exécutoire le 16 décembre 2022, déléguant à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services, quel que soit leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quel que soit la variation qu'ils entraînent par rapport au montant du contrat initial, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

CONSIDERANT les marchés de travaux n° 2022-017 pour la restructuration du groupe scolaire Jules Verne notifiés le 20 juin 2022 pour un montant global de 2 395 861,10 € HT ;

CONSIDERANT les modifications contractuelles en moins-value notifiées le 14 mars 2023 d'un montant global de -328 935,58 € HT, ramenant le montant global dudit marché à 2 066 925,52 € HT suite à l'incendie survenu le 21 juillet 2022 sur une partie de l'immeuble à restructurer, ayant entraîné une modification du périmètre du projet ;

CONSIDERANT les modifications contractuelles en plus-value d'un montant de 49 127,27 € HT liées au sinistre et à la demande du bureau de contrôle, acceptées en Commission d'Appel d'Offres le 26 juin 2023 ;

CONSIDERANT les modifications contractuelles en plus-value d'un montant de 9 171,40 € HT liées à la nécessité de prendre en compte des travaux complémentaires, acceptées en Commission d'Appel d'Offres le 17 juillet 2023 ;

CONSIDERANT la modification contractuelle en plus-value d'un montant de 5 787,70 € HT liées à la nécessité de prendre en compte des travaux supplémentaires, acceptées en Commission d'Appel d'Offres le 16 octobre 2023 ;

CONSIDERANT la modification contractuelle en moins-value d'un montant de - 9 194,52 € HT liées à la nécessité de prendre en compte des modifications techniques, acceptées en Commission d'Appel d'Offres le 6 novembre 2023 ;

CONSIDERANT la nécessité d'ajuster la rémunération d'une entreprise pour prendre en compte des travaux de peinture complémentaires ;

CONSIDERANT l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 04 décembre 2023 ;

CONSIDERANT la nouvelle décomposition globale du marché, décomposée comme suit :

| Lot | Désignation | Entreprises | Montant marché initial HT | Montant Avenants HT précédents | Montant présents avenants HT | Nouveau montant HT |
|-----|---|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION | Entreprise HNTP Les Petits 27210 Conteville | 100 703,00 € | +15 914,00 € +11 640,00 € + 4 390,00 € -17 485,11 € +1 560,00 € | / | 116 721,89 € |
| 2 | GROS ŒUVRE - CURAGE | Entreprise SEBRA 109 rue des Doves 27500 Corneville s/ Risle | 332 955,40 € | -2 711,83 € indice BT01 -15 963,00 € -9 194,52 € | / | 305 086,05 € |
| 3a | OSSATURE BOIS – | Entreprise ROCHER 46-48 Route de l’Eglise Fourmetot 27500 Le Perrey | 81 673,70 € | -7 947,08 € | / | 73 726,62 € |
| 3b | ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE | Entreprise LES ECO ISOLATEURS PRO 220 rue Clément Ader 27000 Evreux | 296 181,41 € | -38 405,91 € | / | 257 775,50 € |
| 4 | COUVERTURE BAC ACIER – ETANCHEITE | Entreprise ENC CGB 650 rue de Gaillon BP 125 27500 Pont-Audemer | 146 431,76 € | -58 953,55 € | / | 87 478,21 € |
| 5 | MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE | Entreprise MONGRENIER 24 rue Jean Monnet BP 228 27502 Pont-Audemer Cedex | 480 346,08 € | -76 534,98 € -23 009,52 € +3 950,00 € | / | 384 751,58 € |
| 6 | MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS | Entreprise JPV BATIMENT 590 rue Jacques Monod BP 1720 27017 Evreux Cedex | 246 296,15 € | -35 282,57 € +10 430,90 € +2 852,50 € +694,80 € | / | 224 991,78 € |
| 7 | REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES | Entreprise AS REVETEMENT 24 route de Breteuil 27160 Marbois | 59 429,66 € | -12 507,30 € + 7 333,20 € | / | 54 255,56 € |
| 8 | PEINTURE | Entreprise MORIN 290 rue Alberto Santos Dumont PA Le Long Buisson 27930 Guichainville | 59 691,63 € | -15 171,28 € | + 15 173,42 € | 59 693,77 € |
| 9 | ELECTRICITE | Entreprise DESORMEAUX ELECTRICITE 38 rue Paul Lambard – BP 212 76123 Le Grand Quevilly | 125 174,73 € | -23 561,16 € + 3 692,25 € +930,15 € +1 089,90 € +4 534,20 € | / | 111 860,07 € |
| 10 | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION | Entreprise SERCS 21 Chemin des Loges 14100 Beuvillers | 275 227,98 € | -33 346,29 € +5 092,97 € | / | 246 974,66 € |
| 11 | VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS | Entreprise SRTP ZI rue Gustave Eiffel 27500 Pont-Audemer | 191 749,60 € | +2 875,00 € +1 300,00 € +11 962,80 € +5 787,70 € | / | 213 675,10 € |
| | | TOTAL HT | 2 395 861,10 € | -274 043,73 € | + 15 173,42 € | 2 136 990,79 € |

DECIDE

Article 1 : De signer la modification contractuelle n° 3 pour le lot 8 peinture pour une plus-value globale de 15 173,42 € HT portant le montant global du marché de travaux n° 2022-017 à 2 136 990,79 € HT.

PONT-AUDEMER, le 14 décembre 2023

Le Maire



Alexis DARMOIS

