

DÉCISION DE LA PRESIDENTE

MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS D'EXÉCUTION N° 4 « RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CLOS NORMAND – CRÉATION D'UN PÔLE ENFANCE À PONT-AUDEMER » - LOT 11 – ALLONGEMENT DES DÉLAIS

La Présidente de la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle,

VU les articles L. 5211-1 et L. 5211-10 du Code Général des collectivités territoriales,

VU les articles L.2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique relatifs aux procédures adaptées,

VU les articles L. 2194-1, R.2194-7 du Code de la Commande Publique concernant les modifications de marché non substantielles,

VU la délibération du Conseil communautaire n° DEL_0054_2026 en date du 14 avril 2026, rendue exécutoire le 16 avril 2026, déléguant à Madame la Présidente pour la durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU la décision du président n°DEC_0113_2025 attribuant le lot 11 du marché de « Réhabilitation et extension du Clos Normand – création d'un pôle enfance à Pont-Audemer » (2025-10-CC) à la société ANTE ENERGY et notifié le 15 juillet 2025,

VU la décision du président n°DEC_0204_2025 permettant la réalisation d'une modification contractuelle n°1 au lot 11 du marché de « Réhabilitation et extension du Clos Normand – création d'un pôle enfance à Pont-Audemer » (2025-10-CC) à la société ANTE ENERGY et notifié le 15 juillet 2025,

VU la décision du président n°DEC_0220_2025 permettant la réalisation d'une modification contractuelle n°2 au lot 11 du marché de « Réhabilitation et extension du Clos Normand – création d'un pôle enfance à Pont-Audemer » (2025-10-CC) à la société ANTE ENERGY et notifié le 30 septembre 2025,

VU la décision de la présidente n° DEC_0135_2026 autorisant la réalisation d'une modification contractuelle n°3 au lot 11 du marché de « Réhabilitation et extension du Clos Normand – création d'un pôle enfance à Pont-Audemer » (2025-10-CC) à la société ANTE ENERGY pour l'ajustement du programme de travaux,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'ajuster le délai d'exécution des travaux du fait notamment des retards pris suite aux difficultés rencontrées sur le contreventement des bâtiments,

La Présidente décide :

Article 1 : De signer la modification de marché n°4 au marché public n°2025-10-CC de « Réhabilitation et extension du Clos Normand – création d'un pôle enfance à Pont-Audemer » pour le lot 11 – électricité avec la société ANTE ENERGY, actant l'ajustement du délai d'exécution des travaux.

Article 2 : Le montant de la modification contractuelle est sans aucune incidence financière sur le montant du marché initial.

Article 3 : Le délai d'exécution est prolongé de 2 mois soit du 17 juillet 2026

Article 4 : Ampliation de la présente décision est transmise à Monsieur le Préfet de l'Eure et à Monsieur le Comptable Public pour exécution chacun en ce qui le concerne. La modification contractuelle sera également notifiée à la société titulaire du marché.

Article 5 : La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente décision et informe que cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sa réception à la Préfecture de l'Eure et de sa publication.

Fait à Pont-Audemer, le 13 juillet 2026

La Présidente

Carole DE ANDRES

