

## DECISION DU MAIRE

### Construction d'un cinéma multisalles : modification des contrats

Le Maire de la ville de PONT-AUDEMER,  
**VU** l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,  
**VU** la délibération du Conseil Municipal 64-2022 en date du 19 septembre 2022, portant délégation au Maire, notamment en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants,  
**VU** l'article R.2194-5 du Code de la commande publique,

**Considérant** le marché de travaux pour la construction d'un cinéma multisalles notifié le 18 décembre 2018 aux entreprises ci-après :

N° du lot	Désignation	Entreprise	Adresse
1A	STRUCTURE BETON -	CMEG (Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale)	ZA de Cardonville - rue Compagnie D 14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
1B	CHARPENTE METALLIQUE	OMS Construction métallique	1 Rue du Plessis 35770 VERN SUR SEICHE
2	COUVERTURE ETANCHEITE	ENC CGB (Entreprise Normande de Couverture)	650 rue du Gaillon 27500 PONT-AUDEMER
003-1	BARDAGE METALLIQUE	RAIMOND SAS	ZA Beau Soleil BP32 44450 ST JULIEN DE CONCELLES
003-2	BARDAGE ET PLAFONDS BOIS	ROCHER	46/48 Route de l'Eglise Fourmetot 27500 LE PERREY
004-1	MENUISERIES EXTERIEURES	SEMAP SA (Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC)	12 Bis Impasse Lavoisier - ZI n°2 - 27000 EVREUX
004-2	METALLERIE	Sarl EURO METAL	17 ZAC du Parc 76770 MALAUNAY
005-1	PLATRERIE CLOISONS PLAFONDS SUSPENDUS	sarl D3A	11 Rue des Grands Prés ZA Les Reintes 27000 EVREUX
005-2	MENUISERIES INTERIEURES	JPV BATIMENT	BP 1720 - 590 rue J. Monod 27017 EVREUX Cedex

006-1	REVÊTEMENTS SOLS ET MURS	SAS BONAUD	rue Henri Becquerel - BP 4022 27040 EVREUX Cedex
006-2	PEINTURE	SARL K14 Peinture	112 rue de Lebisey 14000 CAEN
007-1	CHAUFFAGE- VENTILATION- CLIMATISATION	SANICHAUFFAGE ELAIRGIE	Boulevard de l'Expansion 61200 ARGENTAN
007-2	PLOMBERIE	Sarl LEBLANC Michel	550 rue de Gaillon 27500 PONT-AUDEMER
8	ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES HAUTE NORMANDIE	Avenue du Cantipou BP12 76700 HARFLEUR
9	ASCENSEURS	OTIS	Rue Michel Poulmarch 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
10	VOIRIES RESEAUX DIVERS + ESPACES VERTS	LE FOLL	109 Rue des Douves 27500 CORNEVILLE SUR RISLE
11	SCENOGRAPHIE	TACC	30 rue Mozart 92100 CLICHY
12	FAUTEUILS	QUINETTE GALLAY RENAISSANCE SAS	240 Rue de Rosny 93100 MONTREUIL

**Considérant** que durant la pandémie du Covid 19, de nombreux décalage d'intervention et de livraison de matériel sont intervenus lors de la réalisation des travaux du cinéma multisalles,


**Considérant** que dans son texte du 20 janvier 2021, le ministère de l'économie en appelle à la compréhension des pouvoirs publics vis-à-vis des retards liés au Covid-19, et rappelle que pour ne plus pénaliser les entreprises en état d'établir que les difficultés rencontrées sont liées à une pénurie de main-d'œuvre résultant de la multiplication des cas contacts ou des contaminations de leur personnel, les acheteurs ont la possibilité :

- de renoncer à l'application des pénalités contractuelles;
- d'aménager les délais d'exécution

**Considérant** la nécessité de régulariser la prolongation du délai contractuel de réalisation des travaux pour en fixer le terme au 17 mai 2021,

**DECIDE** de signer l'avenant de régularisation des délais au marché de travaux n°695-2018 pour la construction d'un cinéma multisalles, sans incidence financière et prolongeant le délai contractuel de réalisation des travaux au 17 mai 2021.

PONT-AUDEMER, le 12 octobre 2022  
Le Maire

  
Alexis DARMOIS



Accusé de réception en préfecture  
027-200077329-20221012-182-AU  
Date de télétransmission : 13/10/2022  
Date de réception préfecture : 13/10/2022