

publié le 27.06.2023

B.P. 429 27504 Pont-Audemer cedex
Tél. 02 32 41 08 15 Fax 02 32 41 24 74
E mail : info@ville-pont-audemer.fr

1 Commande Publique
1.1 Marchés publics

N° 150-2023

DECISION DU MAIRE

RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE - MODIFICATIONS CONTRACTUELLES DES MARCHES DE TRAVAUX

Le Maire de la ville de PONT-AUDEMER,
VU l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°101-2022 en date du 14 décembre 2022 portant délégation au Maire en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants,
VU l'article R.2194-5 du Code de la commande publique,

CONSIDERANT les marchés de travaux pour la restructuration du groupe scolaire Jules Verne notifiés le 20 juin 2022 pour un montant global de 2 395 861.10 € HT,

CONSIDERANT les avenants en moins-value d'un montant global de -328 935.58 € HT ramenant le montant global du marché de travaux n°2022-017 à 2 066 925.52 € HT, suite à l'incendie survenu le 21 juillet 2022 sur une partie de l'immeuble à restructurer, ayant entraîné une modification du périmètre du projet, notifiés le 14 mars 2023.

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les travaux supplémentaires liés au sinistre et à la demande du bureau de contrôle,

CONSIDERANT l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 26 juin 2023,

DECIDE


De signer les avenants pour une plus-value globale de 49 127.27 € HT portant le montant global du marché de travaux n°2022-017 à 2 116 052.79 € HT, décomposé comme suit :

<i>Lot</i>	<i>Désignation</i>	<i>Entreprises</i>	<i>Montant marché initial HT</i>	<i>Montant Avenants HT précédents</i>	<i>Montant présents avenants HT</i>	<i>Nouveau montant HT</i>
1	DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION	Entreprise HNTF Les Petits 27210 Conteville	100 703.00 €	+15 914.00 € +11 640.00 € + 4 390.00 € -17 485.11 €	+ 1 560.00 €	116 721.89 €
2	GROS ŒUVRE - CURAGE	Entreprise SEBRA 109 rue des Doves 27500 Corneville s/ Risle	332 955.40 €	-2 711.83 € indice BT01 -15 963.00 €	/	314 280.57 €
3a	OSSATURE BOIS –	Entreprise ROCHER 46-48 Route de l'Eglise Fourmetot 27500 Le Perrey	81 673.70 €	-7 947.08 €	/	73 726.62 €
3b	ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE	Entreprise LES ECO ISOLATEURS PRO 220 rue Clément Ader 27000 Evreux	296 181.41 €	-38 405.91 €	/	257 775.50 €

Lot	Désignation	Entreprises	Montant marché initial HT	Montant Avenants HT précédents	Montant présents avenants HT	Nouveau montant HT
4	COUVERTURE BAC ACIER – ETANCHEITE	Entreprise ENC CGB 650 rue de Gaillon BP 125 27500 Pont-Audemer	146 431.76 €	-58 953.55 €	/	87 478.21 €
5	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE	Entreprise MONGRENIER 24 rue Jean Monnet BP 228 27502 Pont-Audemer Cedex	480 346.08 €	-76 534.98 € -23 009.52 €	+3 950.00 €	384 751.58 €
6	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS	Entreprise JPV BATIMENT 590 rue Jacques Monod BP 1720 27017 Evreux Cedex	246 296.15 €	-35 282.57 €	+10 430.90 €	221 444.48 €
7	REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES	Entreprise AS REVETEMENT 24 route de Breteuil 27160 Marbois	59 429.66 €	-12 507.30 €	+7 333.20 €	54 255.56 €
8	PEINTURE	Entreprise MORIN 290 rue Alberto Santos Dumont PA Le Long Buisson 27930 Guichainville	59 691.63 €	-15 171.28 €	/	44 520.35 €
9	ELECTRICITE	Entreprise DESORMEAUX ELECTRICITE 38 rue Paul Lambard – BP 212 76123 Le Grand Quevilly	125 174.73 €	-23 561.16 €	+3 692.25 € +930.15 €	106 235.97 €
10	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	Entreprise SERCS 21 Chemin des Loges 14100 Beuvillers	275 227.98 €	-33 346.29 €	+5 092.97 €	246 974.66 €
11	VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS	Entreprise SRTP ZI rue Gustave Eiffel 27500 Pont-Audemer	191 749.60 €	/	+2 875.00 € +1 300.00 € +11 962.80 €	207 887.40 €
		TOTAL HT	2 395 861.10 €	-328 935.58 €	+49 127.27 €	2 116 052.79 €

PONT-AUDEMER, le 26 juin 2023

Le Maire



[Signature]

Alexis DARMOIS