

acte publié le 19.07.2023

**1 Commande Publique  
1.1 Marchés publics**

B.P. 429 27504 Pont-Audemer cedex  
Tél. 02 32 41 08 15 Fax 02 32 41 24 74  
E mail : info@ville-pont-audemer.fr

**N° 161-2023**

**DECISION DU MAIRE**

**RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE - MODIFICATIONS  
CONTRACTUELLES DES MARCHES DE TRAVAUX**

Le Maire de la ville de PONT-AUDEMER,  
VU l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération n°101-2022 en date du 14 décembre 2022 portant délégation au Maire en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants,  
VU l'article R.2194-5 du Code de la commande publique,

**CONSIDERANT** les marchés de travaux pour la restructuration du groupe scolaire Jules Verne notifiés le 20 juin 2022 pour un montant global de 2 395 861.10 € HT,

**CONSIDERANT** les avenants en moins-value d'un montant global de -328 935.58 € HT ramenant le montant global du marché de travaux n°2022-017 à 2 066 925.52 € HT, suite à l'incendie survenu le 21 juillet 2022 sur une partie de l'immeuble à restructurer, ayant entraîné une modification du périmètre du projet, notifiés le 14 mars 2023.

**CONSIDERANT** les avenants en plus-value d'un montant de 49 127.27 € HT liés au sinistre et à la demande du bureau de contrôle, acceptés en commission le 26 juin 2023,

**CONSIDERANT** la nécessité de prendre de nouveau en compte les travaux supplémentaires,

**CONSIDERANT** l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 17 juillet 2023,

**DECIDE**

**De signer les avenants pour une plus-value globale de 9 171.40 € HT portant le montant global du marché de travaux n°2022-017 à 2 125 224.19 € HT, décomposé comme suit :**

Lot	Désignation	Entreprises	Montant marché initial HT	Montant Avenants HT précédents	Montant présents avenants HT	Nouveau montant HT
1	DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION	Entreprise HNTP Les Petits 27210 Conteville	100 703.00 €	+15 914.00 € +11 640.00 € + 4 390.00 € -17 485.11 € +1 560.00 €	/	116 721.89 €
2	GROS ŒUVRE - CURAGE	Entreprise SEPRA 109 rue des Douves 27500 Corneville s/ Risle	332 955.40 €	-2 711.83 € indice BT01 -15 963.00 €	/	314 280.57 €
3a	OSSATURE BOIS –	Entreprise ROCHER 46-48 Route de l'Eglise Fourmetot 27500 Le Perrey	81 673.70 €	-7 947.08 €	/	73 726.62 €
3b	ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE	Entreprise LES ECO ISOLATEURS PRO 220 rue Clément Ader 27000 Evreux	296 181.41 €	-38 405.91 €	/	257 775.50 €

Lot	Désignation	Entreprises	Montant marché initial HT	Montant Avenants HT précédents	Montant présents avenants HT	Nouveau montant HT
4	COUVERTURE BAC ACIER – ETANCHEITE	Entreprise ENC CGB 650 rue de Gaillon BP 125 27500 Pont-Audemer	146 431.76 €	-58 953.55 €	/	87 478.21 €
5	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE	Entreprise MONGRENIER 24 rue Jean Monnet BP 228 27502 Pont-Audemer Cedex	480 346.08 €	-76 534.98 € -23 009.52 € +3 950.00 €	/	384 751.58 €
6	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS	Entreprise JPV BATIMENT 590 rue Jacques Monod BP 1720 27017 Evreux Cedex	246 296.15 €	-35 282.57 € +10 430.90 €	<b>+2 852.50 €</b> <b>+694.80 €</b>	224 991.78 €
7	REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES	Entreprise AS REVETEMENT 24 route de Breteuil 27160 Marbois	59 429.66 €	-12 507.30 € + 7 333.20 €	/	54 255.56 €
8	PEINTURE	Entreprise MORIN 290 rue Alberto Santos Dumont PA Le Long Buisson 27930 Guichainville	59 691.63 €	-15 171.28 €	/	44 520.35 €
9	ELECTRICITE	Entreprise DESORMEAUX ELECTRICITE 38 rue Paul Lambard – BP 212 76123 Le Grand Quevilly	125 174.73 €	-23 561.16 € + 3 692.25 € +930.15 €	<b>+1 089.90 €</b> <b>+4 534.20 €</b>	111 860.07 €
10	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	Entreprise SERCS 21 Chemin des Loges 14100 Beuvillers	275 227.98 €	-33 346.29 € +5 092.97 €	/	246 974.66 €
11	VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS	Entreprise SRTP ZI rue Gustave Eiffel 27500 Pont-Audemer	191 749.60 €	+2 875.00 € +1 300.00 € +11 962.80 €	/	207 887.40 €
		<b>TOTAL HT</b>	<b>2 395 861.10 €</b>	<b>-279 808.31 €</b>	<b>+9 171.40 €</b>	<b>2 125 224.19 €</b>

PONT-AUDEMER, le 17 juillet 2023

Le Maire

Alexis DARMOIS

